

lun, 3-16-2026

				Cronograma de actividades																																																																
				1 de junio de 2026				8 de junio de 2026				15 de junio de 2026				22 de junio de 2026				29 de junio de 2026				6 de julio de 2026				13 de julio de 2026				20 de julio de 2026				27 de julio de 2026				3 de agosto de 2026				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE																
				1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	1	2	3	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	20	21	22	23	24	27	28	29	30	31	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	17	18	19	20	21	24	25	26	27	28
ACTIVIDAD	DURACIÓN	INICIO	FIN																																																																	
Gestión Administrativa y Propuesta																																																																				
Desarrollo propuesta de trabajo	10	16-03-2026	27-03-2026																																																																	
Evaluación de propuesta de trabajo	5	30-03-2026	06-04-2026																																																																	
Definición comisión	1	07-04-2026	07-04-2026																																																																	
Desarrollo plan de trabajo	10	08-04-2026	21-04-2026																																																																	
Revisión plan de trabajo	5	21-04-2026	27-04-2026																																																																	
Marco normativo y definición estados de carga																																																																				
Condiciones de sitio y normativa IEC 61400-3 (OE1)	2	28-04-2026	29-04-2026																																																																	
Definición de parámetros para casos de carga (OE1)	2	30-04-2026	03-05-2026																																																																	
Caracterización del Desempeño Global																																																																				
Evaluación aerodinámica preliminar en QBlade (OE1)	5	04-05-2026	10-05-2026																																																																	
Análisis de Dinámica de Fluidos (CFD)																																																																				
Malla y estudio de independencia (OE1)	3	11-05-2026	13-05-2026																																																																	
Simulación transitoria y monitoreo de convergencia (OE1)	15	14-05-2026	03-06-2026																																																																	
Análisis de Respuesta Estructural (FEM)																																																																				
Acoplamiento CFD-FEM y modelo estructural (OE2)	5	04-06-2026	10-06-2026																																																																	
Verificación y Validación																																																																				
Validación y evaluación de integridad estructural (OE3)	4	11-06-2026	16-06-2026																																																																	
Diseño y Manufactura de Matrices (CAD/CAM)																																																																				
Diseño de moldes y segmentación para CNC (OE4)	6	17-06-2026	24-06-2026																																																																	
Programación de CAM y generación de G-code (OE4)	10	25-06-2026	08-07-2026																																																																	
Desarrollo y Cierre de Proyecto																																																																				
Redacción de informe final (OG)	60	28-04-2026	24-07-2026																																																																	
Revisión de informe final por comisión	10	27-07-2026	07-08-2026																																																																	
Corrección de informe y cartas de respuesta	3	10-08-2026	12-08-2026																																																																	
Periodo de defensas	10	13-08-2026	26-08-2026																																																																	